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1.Описание проекта

 Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что воздушные линии 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс и имеют высокий уровень износа.

 Наличие на линии дефектных деревянных и ж/б опор, износ незащищенного (голого) алюминиевого провода ведет к  большому количеству отказов, влиянию неблагоприятных погодных условий, невозможности подъема на опоры. 

           Применение на воздушных линиях электропередач самонесущих изолированных проводов со значительно более длительным сроком эксплуатации, существенно меньшими эксплуатационными расходами позволяет в полной мере использовать преимущества СИП:


- снижение падения напряжения благодаря значительно меньшему реактивному сопротивлению (в среднем 0,1 Ом/км вместо 0,35 Ом/км), что увеличивает нагрузку в кВт при аналогичной линии и таком же падении напряжения или повышает качество переданной энергии при той же нагрузке;


-  улучшение рабочих условий за счет устранения возможности контакта с посторонними предметами;


-  уменьшение необходимой ширины вырубки в парковых зонах, снижение риска возникновения пожаров при падении провода на землю;


- уменьшение допустимого расстояния до строений и других воздушных (радио и  телефонных) линий, что обеспечивает большую гибкость при прокладке;


- повышение прочности и безопасности при образовании гололеда;


- возможность использования более коротких (дешевых) опор (допустимое расстояние до поверхности земли для изолированных проводов — 4 м, для неизолированных — 8 м);


- возможность подвески дополнительных СИП параллельно существующим для удвоения мощности сети, что не допустимо при использовании неизолированных проводов;


- упрощение процесса прокладки новой линии, относительная простота переоборудования существующих линий с неизолированными проводами на линии ВЛИ с самонесущими изолированными проводами;


- возможность совместной прокладки на одних и тех же опорах одновременно СИП и высоковольтных линий 6/10 кВ с неизолированными или защищенными проводами;


- возможность одновременного  монтажа на одних и  тех же опорах ВЛ-0,4 кВ телефонных линий (на 0,5 м ниже линии с СИП);


- бесперебойное электроснабжение в случае срыва СИП с опор;


- полное устранение опасности контакта с токонесущей частью провода, в том числе и для птиц;


- безопасность и экономичность подключения потребителей, простота внедрения методики работы с низковольтными сетями под напряжением;


- устранение опасности замыкания фазы на землю из-за поломки изолятора или контакта провода с ветками деревьев;


- полная защищенность от воздействия влаги и коррозионная устойчивость благодаря изоляции проводов и применению современных нержавеющих водозащищенных монтажных изделий и разъемов;


- полностью исключается возможность спутывания проводов из-за ветра или атмосферной неустойчивости, что является причиной 40% аварий в сетях с неизолированными воздушными проводами.


Проектом предусматривается  следующие работы:

       -   замену существующих  дефектных опор на ж/б опоры с применением стоек СВ-95, СВ-110;

       -  замену существующего алюминиевого  провода  на самонесущий изолированный провод с сечением   

провода 70 мм2  в 3-х фазном 5-ти проводном исполнении;

       -  замену существующей натяжной и линейной арматуры на арматуру, предусмотренную для монтажа провода

  СИП.  


Проект включает следующие объекты:
	№ п/п
	Наименование объекта 
	Протяженность, км

	
	г.Орел
	

	1
	ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 408 ул. Лужковская г. Орёл 
	1,3

	2
	ВЛ-0,4кВ № 4 ТП 781 ул. С-Пятницкая, п. Фестивальный г. Орёл 
	0,95

	3
	ВЛ-0,4кВ № 5 ТП 781 ул. Бунина, п. Калинникова г. Орёл 
	0,45

	4
	ВЛ-0,4кВ № 10 ТП 646 ул. 5-го Августа, ул. Е. Пугачева г. Орёл 
	1,15

	5
	ВЛ-6 кВ №210 ПС Заводская от опоры №1 до опоры №8 (с установкой Реклоузера) г. Орел 
	0,3

	6
	ВЛ-0,4кВ № 7 ТП 700 ул. 1-я Курская, ул. Славяновская, пер. Янтарный, пер. Подольский г. Орёл 
	1,8

	7
	ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 649 ул. Пушкина (нечетная), ул. Белинского г. Орёл 
	0,94

	8
	ВЛ-0,4кВ № 12 ТП 737 ул. Полигонная, ул. Яблочная г. Орёл 
	1,1

	9
	ВЛ-0,4кВ № ТП 806 ул. Санаторная г. Орёл - 0,4 км. г. Орел 
	0,4

	10
	ВЛ-0,4кВ № 7 ТП 660 ул. Грузовая (нечетная), ул. Ляшко, п. Кутузовский, п. Суворовский г. Орёл 
	2,141

	11
	ВЛ-0,4кВ №5 ТП 105 ул. Приборостроительная г. Орёл 
	0,2

	12
	ВЛ 0,4 кВ от ТП 327 до ВЛИ по ул Ш-Холодная г. Орел 
	0,15 

	
	г. Мценск
	

	13
	ВЛ-10кВ №17 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №31 г. Мценск 
	2,5

	14
	ВЛ-10кВ №17 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №41 г. Мценск 
	2,47

	
	Болховский участок
	 

	15
	ВЛ 10 кВ №10 от  опоры №73 до     ТП 031   г. Болхов 
	1,0

	16
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-042 по ул. Фрунзе   г. Болхов 
	0,25 

	17
	ВЛ 10 кВ №10 от  опоры №117 до опоры №128  г. Болхов 
	0,7

	18
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-042 по пер. Жабо, г. Болхов 
	1,0

	
	Ливенский МФ
	

	19
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 011 по ул. Др.Народов, ул. Пушкина в г. Ливны 
	0,36

	20
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 033 по ул. Елецкая в г. Ливны 
	0,74

	21
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 006 по ул. Др.Народов, ул. 2-я Бутуровка в г. Ливны
	0,87

	22
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 032 по ул. Московская в г. Ливны 
	0,66

	23
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 062 по ул. Хохлова в г. Ливны 
	0,7

	24
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 098 по ул. Др.Народов в г. Ливны 
	0,32

	25
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 004 по ул. Калинина, ул. Мира, ул. Дзержинского в п. Долгое 
	0,55

	26
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 по ул. Калинина,  ул. Мира, ул. Дзержинского, ул. Маяковского в п. Долгое 
	 0,73

	27
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 008 по пер. 3,4-ому Привокзальному в п. Колпна 
	1,68

	28
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 по ул. Заречная в п. Колпна - 0,88 км. Коррект. ул. Береговая 
	0,77

	29
	ВЛ 6 кВ  №13 ТП 182.03-опора №111  в г. Ливны 
	 0,62

	
	Верховский МФ
	

	30
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 п.Красная Заря, ул.Свердлова, ул.Лесная 
	1,05

	31
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 022 п.Верховье, ул.Северная, ул.Базарная 
	0,69

	32
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 018 п.Хомутово, ул.Заводская 
	 0,76

	33
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 п.Красная Заря, ул. Ленина, ул. Калинина.
	0,523

	34
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Красная Заря, ул. Швецова 
	0,591

	
	Змиевский МФ
	

	35
	ВЛ 0,4 кВ №5  ТП 003  ул. Садовая  п. Змиевка 
	0,73

	36
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Досааф (028)  ул. Лескова(четная), Горького, п. Глазуновка 
	1,2

	37
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 по ул.Заводская, с. Дросково 
	0,688

	38
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 004 по ул. К. Маркса   г.Малоархангельске 
	0,8

	39
	ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62  от оп. №29 до  оп. № 32 п. Глазуновка 
	0,3

	
	Нарышкинский МФ
	

	40
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 001 ул. Ленина, Лескова, Красноармейская  п. Шаблыкино 
	2,0

	41
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 ул. Куренцовой. ул. Новая  в с. Сосково 
	1,36

	42
	ВЛ 0,4 кВ  №2 ТП 002 по ул. Батова, Комсомольская, Первомайская,  п. Хотынец   
	2,5

	43
	ВЛ 0,4 кВ  № 1 ТП 011 пер.Советский п Нарышкино с разукрупнением распределительной сети 
	0,6

	
	Залегощенский МФ
	

	44
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная 
	0,53

	45
	ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная
	0,8

	46
	ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная
	1,23

	47
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП009 г. Новосиль, ул.Свободы, ул. Пионерская 
	0,6

	48
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП025 п. Залегощь ул. Панюшкина 
	0,34

	49
	ВЛ 10 кВ №5 ПС Моховое, от опоры №10 до опоры №35 с. Моховое 
	1,41

	
	Кромской МФ
	

	50
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП004 пгт. Кромы, ул. 1 Мая, Пугачева, Свободы 
	1,4

	51
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП003 с. Тросна,  ул. Лебедева  
	0,6

	52
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП006 г. Дмитровск, ул. Пролетарская 
	1,6

	53
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП020 пгт. Кромы, ул. Набережная-2 
	0,7

	
	Итого
	49,803


2. Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий» - февраль 2019г., срок окончания  - декабрь 2019 г.
3.Анализ рынка сбыта
Инвестиционный проект «Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта –схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
4.Технико-экономические показатели

	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Тип опор
	Марка провода
	Сечение провода
	Протяженность, км.

	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек 

	
	г.Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 408 ул. Лужковская г. Орёл 
	1996
	2019
	23
	15
	ж/б дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	1,3
	1,3

	2
	ВЛ-0,4кВ № 4 ТП 781 ул. С-Пятницкая, п. Фестивальный г. Орёл 
	1996
	2019
	23
	15
	ж/б дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	0,95
	0,95

	3
	ВЛ-0,4кВ № 5 ТП 781 ул. Бунина, п. Калинникова г. Орёл 
	1997
	2019
	22
	15
	ж/б дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	0,45
	0,45

	4
	ВЛ-0,4кВ № 10 ТП 646 ул. 5-го Августа, ул. Е. Пугачева г. Орёл 
	1998
	2019
	21
	15
	ж/б
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	1,15
	1,15

	5
	ВЛ-6 кВ №210 ПС Заводская от опоры №1 до опоры №8 (с установкой Реклоузера) г. Орел 
	1972
	2019
	47
	15
	ж/б дер.
	СВ-110
	А
	СИП-3
	50
	70
	0,3
	0,3

	6
	ВЛ-0,4кВ № 7 ТП 700 ул. 1-я Курская, ул. Славяновская, пер. Янтарный, пер. Подольский г. Орёл 
	1998
	2019
	21
	15
	ж/б дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	1,8
	1,8

	7
	ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 649 ул. Пушкина (нечетная), ул. Белинского г. Орёл 
	1996
	2019
	23
	15
	ж/б дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	0,94
	0,94

	8
	ВЛ-0,4кВ № 12 ТП 737 ул. Полигонная, ул. Яблочная г. Орёл 
	1997
	2019
	22
	15
	ж/б дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	1,1
	1,1

	9
	ВЛ-0,4кВ № ТП 806 ул. Санаторная г. Орёл - 0,4 км. г. Орел 
	1998
	2019
	21
	15
	дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	0,4
	0,4

	10
	ВЛ-0,4кВ № 7 ТП 660 ул. Грузовая (нечетная), ул. Ляшко, п. Кутузовский, п. Суворовский г. Орёл 
	1997
	2019
	22
	15
	ж/б дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50

70
	2,141
	2,141

	11
	ВЛ-0,4кВ №5 ТП 105 ул. Приборостроительная г. Орёл 
	1965
	2019
	54
	15
	дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,2
	0,2

	12
	ВЛ 0,4 кВ от ТП 327 до ВЛИ по ул Ш-Холодная г. Орел 
	1997
	2019
	22
	15
	дер.
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,15
	0,15

	
	г. Мценск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ВЛ-10кВ №17 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №31 г. Мценск 
	1988
	2019
	31
	15
	ж/бдер
	СВ-95,110
	А
	СИП-3
	70
	95
	2,5
	2,5

	14
	ВЛ-10кВ №17 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №41 г. Мценск 
	1967
	2019
	52
	15
	ж/бдер
	СВ-95,110
	А
	СИП-3
	70
	95
	2,47
	2,47

	
	Болховский участок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ВЛ 10 кВ №10 от  опоры №73 до     ТП 031   г. Болхов 
	1964
	2019
	52
	15
	ж/бдер
	СВ-110
	А
	СИП-3
	50
	70
	1,0
	1,0

	16
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-042 по ул. Фрунзе   г. Болхов 
	1986
	2019
	33
	15
	ж/бдер
	СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,25
	0,25

	17
	ВЛ 10 кВ №10 от  опоры №117 до опоры №128  г. Болхов 
	1964
	2019
	52
	15
	ж/бдер
	СВ-110
	А
	СИП-3
	50
	70
	0,7
	0,7

	18
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-042 по пер. Жабо, г. Болхов 
	1976
	2019
	43
	15
	ж/бдер
	СВ-95; СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50
	1,0
	1,0

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 011 по ул. Др.Народов, ул. Пушкина в г. Ливны 
	1970
	2019
	49
	15
	ж/бдер
	СВ-95-3а; СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,36
	0,36

	20
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 033 по ул. Елецкая в г. Ливны 
	1970
	2019
	49
	15
	ж/бдер
	СВ-95-3а; СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,74
	0,74

	21
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 006 по ул. Др.Народов, ул. 2-я Бутуровка в г. Ливны
	1966
	2019
	53
	25
	ж/бдер
	СВ-95-3а
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,87
	0,87

	22
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 032 по ул. Московская в г. Ливны 
	1967
	2019
	52
	15
	ж/бдер
	СВ-95; СВ-110-5
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,66
	0,66

	23
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 062 по ул. Хохлова в г. Ливны 
	1972
	2019
	47
	15
	ж/бдер
	СВ-95; СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,7
	0,7

	24
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 098 по ул. Др.Народов в г. Ливны 
	1966
	2019
	53
	15
	ж/бдер
	СВ-95; СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,32
	0,32

	25
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 004 по ул. Калинина, ул. Мира, ул. Дзержинского в п. Долгое 
	1974
	2019
	45
	15
	ж/бдер
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,55
	0,55

	26
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 по ул. Калинина,  ул. Мира, ул. Дзержинского, ул. Маяковского в п. Долгое 
	1974
	2019
	45
	15
	ж/бдер
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,73
	0,73

	27
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 008 по пер. 3,4-ому Привокзальному в п. Колпна 
	1970
	2019
	49
	15
	ж/бдер
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	70
	1,68
	1,68

	28
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 по ул. Заречная в п. Колпна - 0,88 км. Коррект. ул. Береговая 
	1970
	2019
	49
	15
	дер
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	70
	0,77
	0,77

	29
	ВЛ 6 кВ  №13 ТП 182.03-опора №111  в г. Ливны 
	1979
	2019
	40
	15
	ж/б
	 СВ-110
	АС
	СИП-3
	50
	50
	0,62
	0,62

	
	Верховский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 п.Красная Заря, ул.Свердлова, ул.Лесная 
	1985
	2019
	34
	15
	держ/б
	ж/б, СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	1,05
	1,05

	31
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 022 п.Верховье, ул.Северная, ул.Базарная 
	1982
	2019
	37
	15
	ж/б
	ж/б, СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,69
	0,69

	32
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 018 п.Хомутово, ул.Заводская 
	1996
	2019
	23
	15
	держ/б
	ж/б
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,76
	0,76

	33
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 п.Красная Заря, ул. Ленина, ул. Калинина.
	1995
	2019
	24
	15
	ж/б
	СВ-95, СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,523
	0,523

	34
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Красная Заря, ул. Швецова 
	1994
	2019
	25
	15
	ж/б
	СВ-95, СВ-110
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,591
	0,591

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ВЛ 0,4 кВ №5  ТП 003  ул. Садовая  п. Змиевка 
	1970
	2019
	49
	15
	держ/б
	СВ-95, СВ-110
	А
	СИП-2
	25, 35
	50
	0,73
	0,73

	36
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Досааф (028)  ул. Лескова(четная), Горького, п. Глазуновка 
	1972
	2019
	47
	15
	ж/б
	СВ-95, СВ-110
	А
	СИП-2
	16, 25
	70
	1,2
	1,2

	37
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 по ул.Заводская, с. Дросково 
	1988
	2019
	31
	15
	дер
	СВ-95, СВ-110
	А
	СИП-2
	25, 35
	50
	0,688
	0,068

	38
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 004 по ул. К. Маркса   г.Малоархангельске 
	1970
	2019
	49
	15
	ж/б
	СВ-95, СВ-110
	А
	СИП-2
	16, 25


	70
	0,8
	0,8

	39
	ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62  от оп. №29 до  оп. № 32 п. Глазуновка 
	1979
	2019
	40
	15
	ж/б
	СВ-110
	АС
	СИП 3
	50
	50
	0,3
	0,3

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 001 ул. Ленина, Лескова, Красноармейская  п. Шаблыкино 
	1972
	2019
	47
	15
	ж/б
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	2,0
	2,0

	41
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 ул. Куренцовой. ул. Новая  в с. Сосково 
	1989
	2019
	30
	15
	ж/б
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	1,36
	1,36

	42
	ВЛ 0,4 кВ  №2 ТП 002 по ул. Батова, Комсомольская, Первомайская,  п. Хотынец   
	1981
	2019
	38
	15
	ж/б, дер
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	2,5
	2,5

	43
	ВЛ 0,4 кВ  № 1 ТП 011 пер.Советский п Нарышкино с разукрупнением распределительной сети 
	1969
	2019
	50
	15
	ж/б, дер
	СВ-95
	А
	СИП-2
	25, 35
	50
	0,6
	0,6

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная 
	1976
	2019
	43
	15
	ж/б
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,53
	0,53

	45
	ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная
	1976
	2019
	43
	15
	ж/б
	СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,8
	0,8

	46
	ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная
	1980
	2019
	39
	15
	ж/б
	ж/б, СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	1,23
	1,23

	47
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП009 г. Новосиль, ул.Свободы, ул. Пионерская 
	1987
	2019
	32
	15
	ж/б
	ж/б, СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,6
	0,6

	48
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП025 п. Залегощь ул. Панюшкина 
	1976
	2019
	43
	15
	ж/б
	ж/б, СВ-95
	А
	СИП-2
	35
	50
	0,34
	0,34

	49
	ВЛ 10 кВ №5 ПС Моховое, от опоры №10 до опоры №35 с. Моховое 
	1976
	2019
	43
	15
	ж/б
	СВ-95
	АС
	СИП-3
	35
	35
	1,41
	1,41

	
	Кромской МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП004 пгт. Кромы, ул. 1 Мая, Пугачева, Свободы 
	1971
	2019
	47
	15
	ж/б
	ж/б, СВ-95
	А
	СИП -2
	35
	50
	1,4
	1,4

	51
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП003 с. Тросна,  ул. Лебедева  
	1972
	2019
	46
	15
	ж/б
	ж/б, СВ-95
	А
	СИП -2
	35
	50
	0,6
	0,6

	52
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП006 г. Дмитровск, ул. Пролетарская 
	1980
	2019
	39
	15
	ж/б
	ж/б СВ-95
	А
	СИП -2
	35
	50
	1,6
	1,6

	53
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП020 пгт. Кромы, ул. Набережная-2 
	1987
	2019
	32
	15
	ж/б
	ж/б
	АС
	СИП -2
	35
	50
	0,7
	0,7


5. Количественные показатели инвестиционного проекта
	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ([image: image1.png]ALY,



);
	∆LннЛЭП  = 0
∆LснЛЭП  = 0
	

	2
	показатель замены линий электропередачи ([image: image2.png]53



)
	Lннз  = 40,803 км
Lснз  = 9,00 км
	

	3
	показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image3.png]


)
	∆Пsaidi  =0,013876
	

	4
	показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image4.png]


)
	∆Пsaifi  =0,006938
	


6.Анализ технических решений

	Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:

-
надежное и качественное электроснабжение потребителей;

-
внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;

-
безопасное обслуживание и ремонт оборудования;

-
охрана окружающей среды;

-
поддержание имиджа компании.

Проектом предусматривается реконструкция ВЛ-0,4 кВ взамен изношенных, с применением  самонесущего изолирующего провода СИП. При эксплуатации нового провода нет опасности замыкания фазы на землю, исключено воровство электроэнергии с применением "набросов". При использовании СИП провода ВЛ защищены от замыканий  из-за ветра или атмосферной неустойчивости, ветви деревьев вблизи проводов не представляют угрозы и не создают аварийные отключения. СИП полностью защищен от влаги и коррозии, нет риска хищения.  


7. Реализация проекта
7.1. Затратная часть проекта 
	№п/п
	Наименование объекта
	Всего млн.руб.
	ПИР
	СМР
	Оборудование и материалы

	
	г.Орел
	
	
	
	

	1
	ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 408 ул. Лужковская г. Орёл 
	1,395
	0,050
	0,603
	0,729

	2
	ВЛ-0,4кВ № 4 ТП 781 ул. С-Пятницкая, п. Фестивальный г. Орёл 
	1,020
	0,036
	0,441
	0,533

	3
	ВЛ-0,4кВ № 5 ТП 781 ул. Бунина, п. Калинникова г. Орёл 
	0,483
	0,017
	0,209
	0,252

	4
	ВЛ-0,4кВ № 10 ТП 646 ул. 5-го Августа, ул. Е. Пугачева г. Орёл 
	1,234
	0,044
	0,533
	0,645

	5
	ВЛ-6 кВ №210 ПС Заводская от опоры №1 до опоры №8 (с установкой Реклоузера) г. Орел 
	0,952
	0,012
	0,189
	0,748

	6
	ВЛ-0,4кВ № 7 ТП 700 ул. 1-я Курская, ул. Славяновская, пер. Янтарный, пер. Подольский г. Орёл 
	1,932
	0,069
	0,835
	1,010

	7
	ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 649 ул. Пушкина (нечетная), ул. Белинского г. Орёл 
	1,009
	0,036
	0,436
	0,527

	8
	ВЛ-0,4кВ № 12 ТП 737 ул. Полигонная, ул. Яблочная г. Орёл 
	1,181
	0,042
	0,510
	0,617

	9
	ВЛ-0,4кВ № ТП 806 ул. Санаторная г. Орёл - 0,4 км. г. Орел 
	0,429
	0,015
	0,186
	0,224

	10
	ВЛ-0,4кВ № 7 ТП 660 ул. Грузовая (нечетная), ул. Ляшко, п. Кутузовский, п. Суворовский г. Орёл 
	2,298
	0,082
	0,993
	1,201

	11
	ВЛ-0,4кВ №5 ТП 105 ул. Приборостроительная г. Орёл 
	0,215
	0,008
	0,093
	0,112

	12
	ВЛ 0,4 кВ от ТП 327 до ВЛИ по ул Ш-Холодная г. Орел 
	0,172
	0,006
	0,070
	0,095

	
	г. Мценск
	
	
	
	

	13
	ВЛ-10кВ №17 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №31 г. Мценск 
	3,404
	0,10
	1,36
	1,92

	14
	ВЛ-10кВ №17 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №41 г. Мценск 
	3,363
	0,09
	1,35
	1,90

	
	Болховский участок
	
	
	
	

	15
	ВЛ 10 кВ №10 от  опоры №73 до     ТП 031   г. Болхов 
	1,346
	0,038
	0,537
	0,759

	16
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-042 по ул. Фрунзе   г. Болхов 
	0,268
	0,010
	0,116
	0,140

	17
	ВЛ 10 кВ №10 от  опоры №117 до опоры №128  г. Болхов 
	0,942
	0,027
	0,376
	0,532

	18
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-042 по пер. Жабо, г. Болхов 
	1,074
	0,038
	0,464
	0,561

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	

	19
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 011 по ул. Др.Народов, ул. Пушкина в г. Ливны 
	0,413
	0,014
	0,167
	0,229

	20
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 033 по ул. Елецкая в г. Ливны 
	0,850
	0,028
	0,343
	0,470

	21
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 006 по ул. Др.Народов, ул. 2-я Бутуровка в г. Ливны
	0,968
	0,033
	0,373
	0,553

	22
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 032 по ул. Московская в г. Ливны 
	0,758
	0,025
	0,306
	0,419

	23
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 062 по ул. Хохлова в г. Ливны 
	0,804
	0,027
	0,325
	0,445

	24
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 098 по ул. Др.Народов в г. Ливны 
	0,368
	0,012
	0,148
	0,203

	25
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 004 по ул. Калинина, ул. Мира, ул. Дзержинского в п. Долгое 
	0,632
	0,021
	0,255
	0,350

	26
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 по ул. Калинина,  ул. Мира, ул. Дзержинского, ул. Маяковского в п. Долгое 
	0,838
	0,028
	0,339
	0,464

	27
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 008 по пер. 3,4-ому Привокзальному в п. Колпна 
	1,930
	0,065
	0,779
	1,068

	28
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 по ул. Заречная в п. Колпна - 0,88 км. Коррект. ул. Береговая 
	0,884
	0,030
	0,357
	0,489

	29
	ВЛ 6 кВ  №13 ТП 182.03-опора №111  в г. Ливны 
	0,808
	0,024
	0,333
	0,445

	
	Верховский МФ
	
	
	
	

	30
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 п.Красная Заря, ул.Свердлова, ул.Лесная 
	1,128
	0,040
	0,487
	0,589

	31
	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 022 п.Верховье, ул.Северная, ул.Базарная 
	0,741
	0,026
	0,320
	0,387

	32
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 018 п.Хомутово, ул.Заводская 
	0,816
	0,029
	0,353
	0,426

	33
	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 п.Красная Заря, ул. Ленина, ул. Калинина.
	0,562
	0,020
	0,243
	0,293

	34
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Красная Заря, ул. Швецова 
	0,635
	0,023
	0,274
	0,332

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	

	35
	ВЛ 0,4 кВ №5  ТП 003  ул. Садовая  п. Змиевка 
	0,784
	0,028
	0,339
	0,409

	36
	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Досааф (028)  ул. Лескова(четная), Горького, п. Глазуновка 
	1,378
	0,046
	0,557
	0,763

	37
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 по ул.Заводская, с. Дросково 
	0,739
	0,026
	0,319
	0,386

	38
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 004 по ул. К. Маркса   г.Малоархангельске 
	0,919
	0,031
	0,371
	0,508

	39
	ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62  от оп. №29 до  оп. № 32 п. Глазуновка 
	0,391
	0,012
	0,161
	0,215

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	

	40
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 001 ул. Ленина, Лескова, Красноармейская  п. Шаблыкино 
	2,148
	0,077
	0,928
	1,122

	41
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 ул. Куренцовой. ул. Новая  в с. Сосково 
	1,461
	0,052
	0,631
	0,763

	42
	ВЛ 0,4 кВ  №2 ТП 002 по ул. Батова, Комсомольская, Первомайская,  п. Хотынец   
	2,685
	0,096
	1,160
	1,402

	43
	ВЛ 0,4 кВ  № 1 ТП 011 пер.Советский п Нарышкино с разукрупнением распределительной сети 
	0,644
	0,023
	0,278
	0,337

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	

	44
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная 
	0,569
	0,020
	0,246
	0,297

	45
	ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная
	0,859
	0,031
	0,371
	0,449

	46
	ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 п.Залегощь, ул.Набережная
	1,321
	0,047
	0,571
	0,690

	47
	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП009 г. Новосиль, ул.Свободы, ул. Пионерская 
	0,644
	0,023
	0,278
	0,337

	48
	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП025 п. Залегощь ул. Панюшкина 
	0,365
	0,013
	0,158
	0,191

	49
	ВЛ 10 кВ №5 ПС Моховое, от опоры №10 до опоры №35 с. Моховое 
	1,838
	0,054
	0,757
	1,012

	
	Кромской МФ
	
	
	
	

	50
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП004 пгт. Кромы, ул. 1 Мая, Пугачева, Свободы 
	1,504
	0,054
	0,649
	0,785

	51
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП003 с. Тросна,  ул. Лебедева  
	0,644
	0,023
	0,278
	0,337

	52
	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП006 г. Дмитровск, ул. Пролетарская 
	1,718
	0,061
	0,742
	0,898

	53
	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП020 пгт. Кромы, ул. Набережная-2 
	0,752
	0,027
	0,325
	0,393

	
	Итого
	57,214
	1,912
	23,819
	30,956


7.2 График реализации инвестиционного проекта
	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения

	
	
	            план
	              факт
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Предпроектный и проектный этап
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции 
	Февраль 
	Февраль
	
	
	       
	

	1.2
	Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения
	Февраль
	Февраль
	
	
	      
	

	1.3
	Разработка задания на проектирование
	Январь
	Июль
	
	
	
	

	1.4
	Изготовление проектной документации 
	Март
	Декабрь
	
	
	      
	

	1.5
	Согласование проектной документации
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	1.6
	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	2
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	Февраль
	Декабрь
	
	
	
	

	3
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.2
	Поставка основного оборудования
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.3
	Монтаж основного оборудования
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.4
	Пусконаладочные работы
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.5
	Испытания 
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.6
	Пробные пуски
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	3.6
	Комплексное опробование оборудования 
	Март
	Декабрь
	
	
	
	

	4
	Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет
	Апрель
	Декабрь
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


7.3. Данные по освоению

	№ п/п
	Наименование объекта
	км/МВА/шт.
	Объем финансирования (2019 год)
	Причины отклонений

	
	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	Всего
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	60
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

8.Доходная часть проекта 

Вероятностный эффект от реализации проекта 4 508,358 тыс. руб., в том числе: 
	1
	Эффект от снижения затрат на обслуживание, капитальный и текущий ремонт, тыс. руб. без НДС на 1 км ВЛ
	80,443

	2
	Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км)
	4 006,3

	3
	Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. 
	468,448

	4
	Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб.
	33,61


9.Источники финансирования проекта

	№ п.п.
	Наименование источника финансирования
	Тыс. руб. без НДС

	1
	Авансы от ТП
	

	2
	Амортизация
	57 213,804

	3
	Возврат НДС
	

	4
	Кредиты
	

	5
	Прибыль 
	

	6
	Прибыль от ТП
	 

	7
	Прочие заемные
	

	8
	Прочие собственные
	


10. Экономическая эффективность проекта
	№ п/п
	Показатель
	Значение

	1.
	Чистый дисконтированный доход, т.руб.
	6 433,9

	2.
	Внутренняя норма доходности, %
	6,8

	3.
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4.
	Период окупаемости, лет
	7,3

	5.
	Дисконтированный срок окупаемости, лет
	9,0


11.Выводы
Проект является экономически эффективным и окупается в течение 7,3 года с момента ввода. Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области. 

 Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

	Руководитель:

(должность)
(подпись)
(ФИО)
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