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1.Описание проекта
В соответствии с требованиями Федерального закона об электроэнергетике №35-Ф3, постановлениями Правительства РФ №530 от 31.08.2008, №861 от 27.12.2004, №168 от 21.03.2007, сетевая организация  должна создавать условия эффективной работы электрических сетей, обеспечивать в пределах своей эксплуатационной ответственности  бесперебойную передачу электроэнергии потребителям. Одним из условий обеспечения указанных требований является надежная работа структурированной кабельной системы сетевой организации (СКС). Внедрение этой системы ведется по утвержденному плану мероприятий. Структурированная система - это любой набор или комбинация связанных и зависимых составляющих частей. Термин «структурированная» означает, с одной стороны, способность системы поддерживать различные телекоммуникационные приложения (передачу речи, данных и видеоизображений). Структуру кабельной системы определяет инфраструктура информационных технологий. Для АСУП нам нужна соответствующая архитектура, которая отвечает текущим задачам и обеспечит масштабируемость в будущем. Архитектура системы содержать следующие подсистемы: компьютерная сеть, включающая рабочие места в том числе удаленные, хранилища данных, телефонные сети, сети видеонаблюдения. В 2019 году планируются работы в центральном офисе Общества, а так же в офисах межрайонных филиалов Орловской области.

2.Срок реализации проекта
Срок начала реализации проекта « Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго»    - январь   2019 г., срок окончания  - декабрь  2019 г.

3.Анализ рынка сбыта
Инвестиционный проект «Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта–схема с отображением планируемого местоположения  объектов  реконструкции  представлена  в  Приложении. 

4.Технико-экономические показатели
	№ п/п
	Наименование объекта технического перевооружения
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Тип ЛВС
	Тип проводных сетей
	IP-телефония

	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек.
	после рек.
	до рек.
	после рек

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Техническое перевооружение   СКС АО «Орелоблэнерго».
	1993
	2019
	26
	8
	проводные
	Проводные, беспровод-

ные
	коаксиальные
	Оптические, медные (витая пара),BPL ПЛС
	-
	SIP-протокол


	5.Анализ технических решений

Объединяя вычислительные, телефонные и другие коммуникационные сети в единое кабельное пространство, структурированная кабельная система интегрирует все оборудование в офисах и зданиях. От кабельной системы зависит нормальное функционирование всей инженерной и ИТ-инфраструктуры АО «Орелоблэнерго», удобство, долговременная эксплуатация и развитие.

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:

-
надежное и качественное электроснабжение потребителей;

-
внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;

-
безопасное обслуживание и ремонт оборудования;

-
охрана окружающей среды;

-
поддержание имиджа компании.

Проектом предусматривается модернизация как пассивного, так и активного оборудования.


	


6. Реализация проекта

6.1. Затратная часть проекта

	№ п.п.
	Наименование объекта технического перевооружения
	Всего млн.руб.
	СМР
	Оборудование и материалы

	 
	г.Орел
	
	
	

	 
	Техническое перевооружение   СКС АО «Орелоблэнерго»
	0,575
	0,054
	0,521


Финансовых потребностей, для реализации инвестиционного проекта и необходимых для исполнения деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики нет.

6.2 График реализации инвестиционного проекта

	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения
	

	
	
	            план
	              факт
	
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	январь
	декабрь*
	
	
	
	
	

	2
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	январь
	декабрь
	
	
	
	
	

	2.2
	Поставка основного оборудования
	январь
	декабрь
	
	
	
	
	

	2.3
	Монтаж основного оборудования
	январь
	декабрь
	
	
	
	
	

	2.5
	Пусконаладочные работы
	январь
	декабрь
	
	
	
	
	

	3
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	
	
	
	
	      
	
	

	3.1
	Комплексное опробование оборудования 
	январь
	декабрь
	
	
	
	
	

	3.3
	Приемка основных средств к бухгалтерскому учету
	июнь
	декабрь
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


· по мере приобретения оборудования
6.3. Данные по освоению
	№ п/п
	Наименование объекта
	км./МВА/шт.
	Объем финансирования (2019 год)
	Причины отклонений

	
	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	Всего
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Техническое перевооружение   СКС ОАО «Орелоблэнерго»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	


6.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	тыс рублей
	
	План
	Факт
	
	тыс. руб.
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры
	Факт
	

	
	
	
	
	(с НДС)
	
	
	
	
	(с НДС)
	
	(число, месяц, год)
	
	(число, месяц, год)
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	 
	
	

	АО «Орелоблэнерго»
	Сетевое хранилище QNAP TS-853 BU-RP-8G
	Сетевое хранилище QNAP TS-853 BU-RP-8G
	АО «Орелоблэнерго»
	490
	Коммерческое предложение
	Закупка у ед. поставщика
	Закупка у ед. поставщика
	3
	490
	
	
	декабрь  2018 г
	07.12.2018г
	07.12.2018г
	07.12.2018г
	18.12.2018г
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Источник бесперебойного питания ИБП UPS 850 VA
	Источник бесперебойного питания ИБП UPS 850 VA
	АО «Орелоблэнерго»
	3047,5
	Коммерческое предложение
	Запрос предложений в электронной форме
	Запрос предложений в электронной форме
	2
	2450
	314948
	www.rts-tender.ru
	июнь 2018 г
	29.06.2018г
	09.07.2018г
	10.07.2018г
	23.07.2018г
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Диск жесткий HDD 500Gb
	Диск жесткий HDD 500Gb
	АО «Орелоблэнерго»
	1550
	Коммерческое предложение
	Запрос предложений в эл. форме
	Запрос предложений в эл. форме
	2
	1550
	174735
	www.rts-tender.ru
	январь  2018 г
	12.01.2018г
	24.01.2018г
	24.01.2018г
	05.02.2018г
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Диск жесткий 4ТВ WD Gold SATA III 6 Gb/s
	Диск жесткий 4ТВ WD Gold SATA III 6 Gb/s
	АО «Орелоблэнерго»
	490
	Коммерческое предложение
	Закупка у ед. поставщика
	Закупка у ед. поставщика
	3
	490
	
	
	декабрь  2018 г
	07.12.2018г
	07.12.2018г
	07.12.2018г
	18.12.2018г
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Диск жесткий WD Original SAT-III 4Tb
	Диск жесткий WD Original SAT-III 4Tb
	АО «Орелоблэнерго»
	1550
	Коммерческое предложение
	Запрос предложений в эл. форме
	Запрос предложений в эл. форме
	2
	1550
	174735
	www.rts-tender.ru
	январь  2018 г
	12.01.2018г
	24.01.2018г
	24.01.2018г
	05.02.2018г
	До полного исполнения обязательств


7.Доходная часть проекта

Основной технический эффект будет состоять в повышении объема и скорости использования информации.

Основной экономический эффект будет получен при реализации мероприятий, которые имеют коммерческую направленность, производительности труда и общему росту экономики АО «Орелоблэнерго» на основе широкомасштабного использования информационных технологий. 

Экономический эффект от реализации Программы определяется показателем снижения нагрузки сотрудников организации, связанной с сокращением времени получения ими необходимой информации, а также со снижением стоимости осуществления транзакций между АО «Орелоблэнерго», организациями и населением

	Доход от проекта: 80,72 тыс. руб., в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат 
	47,25

	Эффект от использования информационной инфраструктуры
	33,47


8.Источники финансирования проекта
	Наименование источника финансирования
	Тыс. руб. без НДС

	Авансы от ТП
	

	Амортизация
	574,966

	Возврат НДС
	

	Кредиты
	

	Прибыль
	

	Прибыль от ТП
	 

	Прочие заемные
	

	Прочие собственные
	


9. Экономическая эффективность проекта

10. Выводы

Проект является экономически эффективным и окупается в течение 4,8 года с момента ввода. Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области. 


Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
       Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.
	Руководитель:
(должность)
(подпись)
(ФИО)



№ п/п�
Показатель�
Значение�
�
1.�
Чистый дисконтированный доход, т. руб.�
405,9�
�
2.�
Внутренняя норма доходности, %�
16,4�
�
3.�
Ставка дисконтирования, %�
5,4�
�
4.�
Период окупаемости, лет�
4,8�
�
5.�
Дисконтированный период окупаемости, лет�
5,6�
�
 









