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1.Описание проекта
 Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что трансформаторные подстанции 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс, имеют высокий уровень износа и морально устарели.
На подстанциях, где имелась техническая возможность, была проведена частичная реконструкция оборудования. Вместе с тем сохранившиеся габариты большинства подстанций, внутренняя планировка помещений не позволяют сегодня разместить в них современное электрооборудование, соблюсти требования как пожарной, так и электрической безопасности. Кроме того, в условиях действующей энергосистемы, реконструкция или серьезный капитальный ремонт таких зданий ТП практически невозможен.
По результатам оценки состояния ТП принято решение о полной реконструкции ветхих подстанций, которая реализуется в виде полной замены оборудования и строительной части. 

Наиболее перспективным и приемлемым по затратам вариантом решения проблемы следует признать монтаж современных подстанций блочного типа (заводской готовности) в непосредственной близости к существующим. Именно применение комплектных устройств является основой индустриализации строительно-монтажных работ при строительстве объектов электроснабжения. Комплектные устройства по сравнению с обычными конструкциями электроустановок обладают следующими преимуществами: 

- значительно уменьшаются объемы строительно-монтажных работ и сокращаются сроки их выполнения;

- улучшается качество электроустановок, увеличивается надежность и безопасность их обслуживания;

- упрощается комплектация и снабжение при производстве строительно-монтажных работ;

- сокращаются объемы и сроки проектирования;
- применение любой внешней отделки подстанций, современный дизайн.
Проект включает следующие объекты:
	№ п/п
	Наименование объекта 
	Мощность, МВА

	
	Мценский Ф
	

	1
	Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ  с ликвидацией КТП -101 г. Мценск
	0,4

	
	Ливенский МФ
	

	2
	Строительство БКТП 1х400 6/0,4кВ с ликвидацией ТП-016 г. Ливны
	0,4

	
	Змиевский МФ
	

	3
	Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией  КТП 001 по ул. Советская с. Дросково
	0,16

	
	Итого
	0,96


2. Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих» - апрель 2019 г., срок окончания  - июль 2019 г.
3.Анализ рынка сбыта
Инвестиционный проект «Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта –схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
4.Технико-экономические показатели

	№п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Марка трансформатора
	Мощность, МВА

	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек

	
	Мценский Ф
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ  с ликвидацией КТП-101 г. Мценск
	1991
	2019
	28
	20
	ТМ
	ТМГ
	0,18
	0,4

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Строительство БКТП 1х400 6/0,4кВ с ликвидацией ТП-016 г. Ливны
	1964
	2019
	55
	20
	ТМ
	ТМГ
	0,56
	0,4

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией  КТП 001 по ул. Советская с. Дросково
	1972
	2019
	47
	20
	ТМ
	ТМГ
	0,16
	0,16


5. Количественные показатели инвестиционного проекта
	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА
	∆P6тр  = - 0,16
∆Р10тр  = +0,22
	

	2
	показатель замены силовых трансформаторов ( РnЗ тр ), МВА
	Р6З  тр=0,4
Р10З тр =0,56
	

	3
	показатель замены выключателей (Bпз), шт
	B6з  =3

В10з  =6
	

	4
	показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image1.png]


)
	∆Пsaidi  =0,000001
	

	5
	показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image2.png]


)
	∆П saifi  =0,0000005
	


6.Анализ технических решений

	Технические решения при реконструкции ТП  направлены на решение следующих вопросов:

-
надежное и качественное электроснабжение потребителей; 
-
внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;

     - возможность расширения однотрансформаторной подстанции до 2-х трансформаторной путем установки еще одного модуля;

-
охрана окружающей среды;

-
поддержание имиджа компании.

Данный инвестиционный проект реконструкции ТП предполагает работы по ликвидации ветхих ТП и строительству новых подстанций типа БКТП на месте ликвидируемых подстанций или в непосредственной близости к ним и  направлен на повышение надежности энергообеспечения потребителей, улучшения пропускной способности сетей.  


7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта 
	№п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Всего, млн.руб.
	ПИР, млн.руб.
	СМР, млн.руб.
	Оборудование и материалы, млн.руб.

	
	Мценский Ф
	
	
	
	

	1
	Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ  с ликвидацией КТП-101 г. Мценск
	1,759
	0,066
	0,194
	1,494

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	

	2
	Строительство БКТП 1х400 6/0,4кВ с ликвидацией ТП-016 г. Ливны
	1,759
	0,066
	0,194
	1,494

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	

	3
	Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией  КТП 001 по ул. Советская с. Дросково
	1,571
	0,066
	0,194
	1,305

	
	Итого
	5,090
	0,197
	0,582
	4,293


7.2 График реализации инвестиционного проекта
	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения

	
	
	            план
	              факт
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Предпроектный и проектный этап
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции 
	февраль
	февраль
	
	
	
	

	1.2
	Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения
	февраль
	февраль
	
	
	
	

	1.3
	Разработка задания на проектирование
	февраль
	июнь
	
	
	
	

	1.4
	Изготовление проектной документации 
	апрель
	сентябрь
	
	
	
	

	1.5
	Согласование проектной документации
	апрель
	сентябрь
	
	
	
	

	1.6
	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
	апрель
	сентябрь
	
	
	
	

	2
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	апрель
	сентябрь
	
	
	
	

	3
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	май
	сентябрь
	
	
	
	

	3.2
	Поставка основного оборудования
	май
	сентябрь
	
	
	
	

	3.3
	Монтаж основного оборудования
	май
	сентябрь
	
	
	
	

	3.4
	Пусконаладочные работы
	май
	сентябрь
	
	
	
	

	3.5
	Испытания 
	май
	сентябрь
	
	
	
	

	3.6
	Пробные пуски
	май
	сентябрь
	
	
	
	

	3.7
	Комплексное опробование оборудования 
	май
	сентябрь
	
	
	
	

	4
	Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет
	июнь
	октябрь
	
	
	
	


7.3. Данные по освоению

	№ п/п
	Наименование объекта
	км/МВА/шт.
	Объем финансирования (2019 год)
	Причины отклонений

	
	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	Всего
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.
8.Доходная часть проекта

Вероятностный эффект от реализации проекта  231,985  тыс. руб. в год, без НДС, в том числе:  

	1
	Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб
	155,385

	2
	Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб
	45,811

	3
	Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. 
	30,0

	4
	Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб
	0,789


9. Источники финансирования проекта
	№ п.п.
	Наименование источника финансирования
	Тыс. руб. без НДС

	1
	Авансы от ТП
	

	2
	Амортизация
	5 089,55

	3
	Возврат НДС
	

	4
	Кредиты
	

	5
	Прибыль
	

	6
	Прибыль от ТП
	 

	7
	Прочие заемные
	

	8
	Прочие собственные
	


10. Экономическая эффективность проекта
	№ п/п
	Показатель
	Значение

	1.
	Чистый дисконтированный доход, т.руб.
	1 092,7

	2.
	Внутренняя норма доходности, %
	8,7

	3.
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4.
	Период окупаемости, лет
	6,5

	5.
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	8,0


11.Выводы
 Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также снижение потерь электроэнергии, безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов. 

        Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

	Руководитель:

(должность)
(подпись)
(ФИО)



