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1.Описание проекта

В соответствии с требованиями Федерального закона об электроэнергетике №35-Ф3, постановлениями Правительства РФ №530 от 31.08.2008, №861 от 27.12.2004, №168 от 21.03.2007, сетевая организация  должна создавать условия эффективной работы электрических сетей, обеспечивать в пределах своей эксплуатационной ответственности  бесперебойную передачу электроэнергии потребителям. Одним из условий обеспечения указанных требований является надёжная работа АСУП. Внедрение этой системы ведётся по утверждённому плану мероприятий. При АСУП нам нужна соответствующая архитектура, которая отвечает текущим задачам и обеспечит масштабируемость в будущем. Архитектура системы содержать следующие подсистемы: компьютерная сеть, включающая рабочие места в том числе удаленные, сервера и маршрутизаторы организующие взаимодествие всех программных средств в единой сети АО «Орелоблэнерго». Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» в 2018 году включает формирование базы данных по объектам энергоснабжения.

2.Срок реализации проекта

Дата начала реализации проекта «Техническое перевооружение  АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус»» - январь   2019 г., срок окончания  - декабрь  2019 г.

3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Техническое перевооружение  АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта–схема с отображением планируемого местоположения  объектов  реконструкции  представлена  в  Приложении. 

4.Технико-экономические показатели

	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Тип  ЛВС
	Тип проводных сетей
	Тип мнемосхемы

	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек.
	после рек.
	до рек.
	после рек

	
	г. Болхов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус», формирование базы данных по объектам энергоснабжения  
	1983
	2019
	36
	7
	проводные
	Проводные, беспроводные
	коаксиальные
	Оптические, медные(витая пара)
	Щит с  рисунком
	видеостена

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Внедрение средств мониторинга на кабельных линиях 10 кВ ПЛ №926 ПС Пищевая ( ТП: 861, 860, 745, 744, 754, 743, 767)
	1997
	2019
	22
	7
	-
	Проводные, беспроводные
	коаксиальные
	Оптические, медные(витая пара)
	Щит с  рисунком
	видеостена


5. Анализ технических решений

Объединяя вычислительные, другие коммуникационные сети и оборудование, АСУП на базе «Модус» интегрирует все оборудование в диспетчерской и на удаленных объектах. От системы зависит нормальное функционирование всей инженерной и технологической инфраструктуры АО «Орелоблэнерго», удобство, долговременная эксплуатация и развитие. Проектом предусматривается модернизация как пассивного, так и активного оборудования.

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:

-
надежное и качественное электроснабжение потребителей;

-
внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;

-
безопасное обслуживание и ремонт оборудования;

-
охрана окружающей среды;

-
поддержание имиджа компании.

6. Реализация проекта

6.1. Затратная часть проекта

	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Всего                млн.руб
	СМР
	Оборудование и материалы

	
	г. Болхов
	
	
	

	1
	Реконструкция АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус», формирование базы данных по объектам энергоснабжения 
	2,361
	0,216
	2,145

	
	г. Орел
	
	
	

	2
	Внедрение средств мониторинга на кабельных линиях 10 кВ ПЛ № 926 ПС Пищевая ( ТП: 861, 860, 745, 744, 754, 743, 767)
	0,487
	0,277
	0,21

	
	ИТОГО
	2,848
	0,493
	2,356


Финансовых потребностей, для реализации инвестиционного проекта и необходимых для исполнения деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики нет.

6.2. График реализации инвестиционного проекта

	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения
	

	
	
	            план
	              факт
	
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	апрель
	ноябрь
	
	
	
	
	

	2
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	май
	ноябрь
	
	
	
	
	

	2.2
	Поставка основного оборудования
	май
	ноябрь
	
	
	
	
	

	2.3
	Монтаж основного оборудования
	май
	ноябрь
	
	
	
	
	

	2.5
	Пусконаладочные работы
	май
	ноябрь
	
	
	
	
	

	3
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Комплексное опробование оборудования 
	июль
	ноябрь
	
	
	
	
	

	3.3
	Приемка основных средств к бухгалтерскому учету
	август
	Декабрь
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


*по мере преобретения оборудования
6.3. Данные по освоению
	№ п/п
	Наименование объекта
	км./МВА/шт.
	Объем финансирования (2019 год)
	Причины отклонений

	
	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	Всего
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Реконструкция АСУП ОАО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус», формирование базы данных по объектам энергоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	


6.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненн
	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,
тыс рублей
(с НДС)
 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,
тыс. руб.
(с НДС)
 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры
(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры
(число, месяц, год)
 
	Факт
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	АО «Орелоблэнерго»
	Видеостена 
	ЖК модуль ORION OLWU-5550-Hybrid, с комплектом оборудования
	АО «Орелоблэнерго»
	3047,5
	Коммерческое предложение
	Запрос предложений в электронной форме
	Запрос предложений в электронной форме
	2
	2450
	314948
	www.rts-tender.ru
	июнь 2018 г
	29.06.2018г
	09.07.2018г
	10.07.2018г
	23.07.2018г
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	ЖК-Модуль  
	ЖК-Модуль  
	АО «Орелоблэнерго»
	2500
	Коммерческое предложение
	Запрос предложений
	Запрос предложений
	2
	2170
	364053
	www.rts-tender.ru
	август  2018 г
	23.08.2018г
	04.09.2018г
	04.09.2018г
	14.09.2018г
	До полного исполнения обязательств

	Сентябрь 2018
	
	Источник беспереб. питания ИБП Powercom Smart-UPS King Pro RM 
	АО «Орелоблэнерго»
	3047,5
	Коммерческое предложение
	Запрос предложений в электронной форме
	Запрос предложений в электронной форме
	2
	2450
	314948
	www.rts-tender.ru
	июнь 2018 г
	29.06.2018г
	09.07.2018г
	10.07.2018г
	23.07.2018г
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Лифт моторизированный для проектора Wize Pro PL80L 
	Лифт моторизированный для проектора Wize Pro PL80L 
	АО «Орелоблэнерго»
	200
	Коммерческое предложение
	Закупка у ед. поставщика
	Закупка у ед. поставщика
	2
	200
	
	
	декабрь  2018 г
	07.12.2018г
	07.12.2018г
	07.12.2018г
	18.12.2018г
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Блок бесперебойного питания UPS 3000VA
	Блок бесперебойного питания UPS 3000VA
	АО «Орелоблэнерго»
	200
	Коммерческое предложение
	Закупка у ед. поставщика
	Закупка у ед. поставщика
	2
	200
	
	
	декабрь  2018 г
	07.12.2018г
	07.12.2018г
	07.12.2018г
	18.12.2018г
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Шкаф телекоммуникационный напольный NT BUSINESS 2 VG22-68B
	Шкаф телекоммуникационный напольный NT BUSINESS 2 VG22-68B
	АО «Орелоблэнерго»
	200
	Коммерческое предложение
	Закупка у ед. поставщика
	Закупка у ед. поставщика
	2
	200
	
	
	декабрь  2018 г
	07.12.2018г
	07.12.2018г
	07.12.2018г
	18.12.2018г
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Шкаф телекоммуникационный настенный NT WALLBOX IP55 12-68B
	Шкаф телекоммуникационный настенный NT WALLBOX IP55 12-68B
	АО «Орелоблэнерго»
	200
	Коммерческое предложение
	Закупка у ед. поставщика
	Закупка у ед. поставщика
	2
	200
	
	
	декабрь  2018 г
	07.12.2018г
	07.12.2018г
	07.12.2018г
	18.12.2018г
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Струйный плоттер HP DesignJet T1700 44-in Printer
	Струйный плоттер HP DesignJet T1700 44-in Printer
	АО «Орелоблэнерго»
	268
	Коммерческое предложение
	Закупка у ед. поставщика
	Закупка у ед. поставщика
	2
	268
	
	
	декабрь  2018 г
	11.12.2018г
	11.12.2018г
	11.12.2018г
	21.12.2018г
	До полного исполнения обязательств

	Декабрь 2018
	Модуль вентиляторный 19", 9 вентиляторов
	Модуль вентиляторный 19", 9 вентиляторов
	АО «Орелоблэнерго»
	490
	Коммерческое предложение
	Закупка у ед. поставщика
	Закупка у ед. поставщика
	3
	490
	
	
	декабрь  2018 г
	07.12.2018г
	07.12.2018г
	07.12.2018г
	18.12.2018г
	До полного исполнения обязательств

	Декабрь 2018
	Системный блок NL-Intel Core i5-7400 8Gb/1Tb
	Системный блок NL-Intel Core i5-7400 8Gb/1Tb
	АО «Орелоблэнерго»
	490
	Коммерческое предложение
	Закупка у ед. поставщика
	Закупка у ед. поставщика
	3
	490
	
	
	декабрь  2018 г
	07.12.2018г
	07.12.2018г
	07.12.2018г
	18.12.2018г
	До полного исполнения обязательств

	Декабрь 2018
	Удлинитель ATEN VE800A/VE800A-AT-G

	Удлинитель ATEN VE800A/VE800A-AT-G

	АО «Орелоблэнерго»
	490
	Коммерческое предложение
	Закупка у ед. поставщика
	Закупка у ед. поставщика
	3
	490
	
	
	декабрь  2018 г
	07.12.2018г
	07.12.2018г
	07.12.2018г
	18.12.2018г
	До полного исполнения обязательств

	Декабрь 2018
	Удлинитель ATEN VE801/VE801-AT-G
	Удлинитель ATEN VE801/VE801-AT-G
	АО «Орелоблэнерго»
	490
	Коммерческое предложение
	Закупка у ед. поставщика
	Закупка у ед. поставщика
	3
	490
	
	
	декабрь  2018 г
	07.12.2018г
	07.12.2018г
	07.12.2018г
	18.12.2018г
	До полного исполнения обязательств

	Декабрь 2018
	Накопитель SSD 240 Gb SATA 6Gb 
	Накопитель SSD 240 Gb SATA 6Gb 
	АО «Орелоблэнерго»
	490
	Коммерческое предложение
	Закупка у ед. поставщика
	Закупка у ед. поставщика
	3
	490
	
	
	декабрь  2018 г
	07.12.2018г
	07.12.2018г
	07.12.2018г
	18.12.2018г
	До полного исполнения обязательств

	Октябрь
 2018
	Экран моторизированный LMC-100123 16:9 (259*400)
	Экран моторизированный LMC-100123 16:9 (259*400)
	АО «Орелоблэнерго»
	44
	Коммерческое предложение
	Закупка у ед. поставщика
	Закупка у ед. поставщика
	3
	44
	
	
	
	
	
	
	02.10.2018г
	До полного исполнения обязательств

	Октябрь
 2018
	
	Видеоускоритель профессионал. 4Gb PCI-E
	АО «Орелоблэнерго»
	3047,5
	Коммерческое предложение
	Запрос предложений в электронной форме
	Запрос предложений в электронной форме
	2
	2450
	314948
	www.rts-tender.ru
	июнь 2018 г
	29.06.2018г
	09.07.2018г
	10.07.2018г
	23.07.2018г
	До полного исполнения обязательств

	Август
 2018
	
	Процессор CPU Intel Core i5-7500
	АО «Орелоблэнерго»
	3047,5
	Коммерческое предложение
	Запрос предложений в электронной форме
	Запрос предложений в электронной форме
	2
	2450
	314948
	www.rts-tender.ru
	июнь 2018 г
	29.06.2018г
	09.07.2018г
	10.07.2018г
	23.07.2018г
	До полного исполнения обязательств

	Август
 2018
	
	Плата материнская ASUS Р10S WS
	АО «Орелоблэнерго»
	3047,5
	Коммерческое предложение
	Запрос предложений в электронной форме
	Запрос предложений в электронной форме
	2
	2450
	314948
	www.rts-tender.ru
	июнь 2018 г
	29.06.2018г
	09.07.2018г
	10.07.2018г
	23.07.2018г
	До полного исполнения обязательств

	Август
 2018
	
	Мультимедиа-проектор Epson EH-TW9300
	АО «Орелоблэнерго»
	3047,5
	Коммерческое предложение
	Запрос предложений в электронной форме
	Запрос предложений в электронной форме
	2
	2450
	314948
	www.rts-tender.ru
	июнь 2018 г
	29.06.2018г
	09.07.2018г
	10.07.2018г
	23.07.2018г
	До полного исполнения обязательств

	Август
 2018
	
	Корпус Server Case 4U Exegate
	АО «Орелоблэнерго»
	3047,5
	Коммерческое предложение
	Запрос предложений в электронной форме
	Запрос предложений в электронной форме
	2
	2450
	314948
	www.rts-tender.ru
	июнь 2018 г
	29.06.2018г
	09.07.2018г
	10.07.2018г
	23.07.2018г
	До полного исполнения обязательств

	Август
 2018
	
	Модуль памяти Corsair Vengance LPX 
	АО «Орелоблэнерго»
	3047,5
	Коммерческое предложение
	Запрос предложений в электронной форме
	Запрос предложений в электронной форме
	2
	2450
	314948
	www.rts-tender.ru
	июнь 2018 г
	29.06.2018г
	09.07.2018г
	10.07.2018г
	23.07.2018г
	До полного исполнения обязательств


ых для целей реализации инвестиционного проекта.

7. Доходная часть проекта

Доход от проекта: 88,54 тыс. руб., в том числе: 

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат 
	55,07

	Эффект от использования информационной инфраструктуры
	33,47


8. Источники финансирования проекта
	Наименование источника финансирования
	Тыс. руб. без НДС

	Авансы от ТП
	

	Амортизация
	2 848,256

	Возврат НДС
	

	Кредиты
	

	Прибыль
	

	Прибыль от ТП
	 

	Прочие заемные
	

	Прочие собственные
	


9. Экономическая эффективность проекта
	№ п/п
	Показатель
	Значение

	1.
	Чистый дисконтированный доход, т.руб.
	631,2

	2.
	Внутренняя норма доходности, %
	11,8

	3.
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4.
	Период  окупаемости, лет
	2,7

	5.
	Дисконтированный срок окупаемости, лет
	3,0


10. Выводы

Проект является экономически эффективным и окупается в течение 2,7 года с момента ввода. Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области. 

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
       Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.
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