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1.Описание проекта
В соответствии с требованиями Федерального закона об электроэнергетике №35-Ф3, постановлениями Правительства РФ №530 от 31.08.2008, №861 от 27.12.2004, №168 от 21.03.2007, сетевая организация  должна создавать условия эффективной работы электрических сетей, обеспечивать в пределах своей эксплуатационной ответственности  бесперебойную передачу электроэнергии потребителям. Одним из условий обеспечения указанных требований является надежная работа структурированной кабельной системы сетевой организации (СКС). Внедрение этой системы ведется по утвержденному плану мероприятий. Структурированная система - это любой набор или комбинация связанных и зависимых составляющих частей. Термин «структурированная» означает, с одной стороны, способность системы поддерживать различные телекоммуникационные приложения (передачу речи, данных и видеоизображений). Структуру кабельной системы определяет инфраструктура информационных технологий. Для АСУП нам нужна соответствующая архитектура, которая отвечает текущим задачам и обеспечит масштабируемость в будущем. Архитектура системы содержать следующие подсистемы: компьютерная сеть, включающая рабочие места в том числе удаленные, хранилища данных, телефонные сети, сети видеонаблюдения. В 2020-2024 г.г. планируются работы в центральном офисе Общества, а так же в офисах межрайонных филиалов Орловской области.

2.Срок реализации проекта 
Срок начала реализации проекта « Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго»    - январь   2020 г., срок окончания  - декабрь  2024 г.

3.Анализ рынка сбыта
Инвестиционный проект «Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта–схема с отображением планируемого местоположения  объектов  реконструкции  представлена  в  Приложении. 

4.Технико-экономические показатели
	№ п/п
	Наименование объекта технического перевооружения
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Тип ЛВС
	Тип проводных сетей
	IP-телефония

	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек.
	после рек.
	до рек.
	после рек

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Техническое перевооружение   СКС АО «Орелоблэнерго».
	1993
	2020
	24
	8
	проводные
	Проводные, беспроводные
	коаксиальные
	Оптические, медные (витая пара),BPL ПЛС
	-
	SIP-протокол

	2
	Техническое перевооружение   СКС АО «Орелоблэнерго».
	1993
	2021
	25
	8
	проводные
	Проводные, беспроводные
	коаксиальные
	Оптические, медные (витая пара),BPL ПЛС
	-
	SIP-протокол

	3
	Техническое перевооружение   СКС АО «Орелоблэнерго».
	1993
	2022
	26
	8
	проводные
	Проводные, беспроводные
	коаксиальные
	Оптические, медные (витая пара),BPL ПЛС
	-
	SIP-протокол

	4
	Техническое перевооружение   СКС АО «Орелоблэнерго».
	1993
	2023
	27
	8
	проводные
	Проводные, беспроводные
	коаксиальные
	Оптические, медные (витая пара),BPL ПЛС
	-
	SIP-протокол

	5
	Техническое перевооружение   СКС АО «Орелоблэнерго».
	1993
	2024
	28
	8
	проводные
	Проводные, беспроводные
	коаксиальные
	Оптические, медные (витая пара),BPL ПЛС
	-
	SIP-протокол


	5.Анализ технических решений

Объединяя вычислительные, телефонные и другие коммуникационные сети в единое кабельное пространство, структурированная кабельная система интегрирует все оборудование в офисах и зданиях. От кабельной системы зависит нормальное функционирование всей инженерной и ИТ-инфраструктуры АО «Орелоблэнерго», удобство, долговременная эксплуатация и развитие.

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:

-
надежное и качественное электроснабжение потребителей;

-
внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;

-
безопасное обслуживание и ремонт оборудования;

-
охрана окружающей среды;

-
поддержание имиджа компании.

Проектом предусматривается модернизация как пассивного, так и активного оборудования.


	


6. Реализация проекта

6.1. Затратная часть проекта

	№ п.п.
	Наименование объекта технического перевооружения
	Всего                млн.руб
	СМР
	Оборудование и материалы

	 
	г.Орел
	
	
	

	1
	Техническое перевооружение   СКС АО «Орелоблэнерго»
	0,595
	0,056
	0,539

	
	Итого за 2020 год:
	0,595
	0,560
	0,539

	2
	Техническое перевооружение   СКС АО «Орелоблэнерго»
	0,558
	0,058
	0,500

	
	Итого за 2021 год:
	0,558
	0,058
	0,500

	3
	Техническое перевооружение   СКС АО «Орелоблэнерго»
	0,643
	0,060
	0,583

	
	Итого за 2022 год:
	0,643
	0,060
	0,583

	4
	Техническое перевооружение   СКС АО «Орелоблэнерго»
	0,669
	0,063
	0,606

	
	Итого за 2023 год:
	0,669
	0,063
	0,606

	5
	Техническое перевооружение   СКС АО «Орелоблэнерго»
	0,695
	0,065
	0,630

	
	Итого за 2024 год:
	0,695
	0,065
	0,630

	
	ВСЕГО:
	3,160
	0,302
	2,858


Финансовых потребностей, для реализации инвестиционного проекта и необходимых для исполнения деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики нет.

6.2 График реализации инвестиционного проекта

	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения
	

	
	
	            план
	              факт
	
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	Январь 2020
	Декабрь 2024*
	
	
	
	
	

	2
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	Январь 2020
	Декабрь 2024
	
	
	
	
	

	2.2
	Поставка основного оборудования
	Январь 2020
	Декабрь 2024
	
	
	
	
	

	2.3
	Монтаж основного оборудования
	Январь 2020
	Декабрь 2024
	
	
	
	
	

	2.5
	Пусконаладочные работы
	Январь 2020
	Декабрь 2024
	
	
	
	
	

	3
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	
	
	
	
	      
	
	

	3.1
	Комплексное опробование оборудования 
	Январь 2020
	Декабрь 2024
	
	
	
	
	

	3.3
	Приемка основных средств к бухгалтерскому учету
	Июнь 2020
	Декабрь 2024
	
	
	
	
	


· по мере приобретения оборудования
6.3. Данные по освоению
	№ п/п
	Наименование объекта
	км./МВА/шт.
	Объем финансирования (2020-2024 гг)
	Причины отклонений

	
	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	Всего
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Техническое перевооружение   СКС АО «Орелоблэнерго»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	


6.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

7.Доходная часть проекта

Основной технический эффект будет состоять в повышении объема и скорости использования информации.

Основной экономический эффект будет получен при реализации мероприятий, которые имеют коммерческую направленность, производительности труда и общему росту экономики АО «Орелоблэнерго» на основе широкомасштабного использования информационных технологий. 

Экономический эффект от реализации Программы определяется показателем снижения нагрузки сотрудников организации, связанной с сокращением времени получения ими необходимой информации, а также со снижением стоимости осуществления транзакций между АО «Орелоблэнерго», организациями и населением.

	Доход от проекта за 2020 год:  83,43 тыс. руб., в том числе:

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат
	49,09 тыс. руб.

	Эффект от использования информационной инфраструктуры
	34,34 тыс. руб.

	Доход от проекта за 2021 год:  80,72 тыс. руб., в том числе:

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат
	47,25 тыс. руб.

	Эффект от использования информационной инфраструктуры
	33,47 тыс. руб.

	Доход от проекта за 2022 год:  87,06 тыс. руб., в том числе:

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат
	51,55 тыс. руб.

	Эффект от использования информационной инфраструктуры
	35,50 тыс. руб.

	Доход от проекта за 2023 год:  88,98 тыс. руб., в том числе:

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат
	42,86 тыс. руб.

	Эффект от использования информационной инфраструктуры
	36,12 тыс. руб.

	Доход от проекта за 2024 год:  90,98 тыс. руб., в том числе:

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат
	54,22 тыс. руб.

	Эффект от использования информационной инфраструктуры
	36,76 тыс. руб.


8. Источники финансирования проекта







































                                                                                                                                                                                   тыс.руб.

	Наименование источника финансирования
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Авансы от ТП
	
	
	
	
	

	Амортизация
	594,515
	558,295
	643,027
	668,749
	695,499

	Возврат НДС
	
	
	
	
	

	Кредиты
	
	
	
	
	

	Прибыль
	
	
	
	
	

	Прибыль от ТП
	
	
	
	
	

	Прочие заемные
	
	
	
	
	

	Прочие собственные
	
	
	
	
	


9. Экономическая эффективность проекта

	№ п/п
	Показатель
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Чистый дисконтированный доход, т.руб.
	327,0
	325,5
	329,0
	330,1
	331,2

	2
	Внутренняя норма доходности, %
	14,0
	14,5
	13,4
	13,2
	12,9

	3
	Ставка дисконтирования, %
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4

	4
	Период окупаемости, лет
	5,3
	5,2
	5,5
	5,5
	5,6

	5
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	6,2
	6,1
	6,4
	6,5
	6,6


10. Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области. 


Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
       Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.
	Руководитель:
(должность)
(подпись)
(ФИО)



